

FREMDRIFTSPLAN: UTDANNINGSETATEN							
Forberedelsesfase							
	Ref. SSA-T	Dagbot J/N	Timer Lev.	Timer Kunde	Ansvarlig	Dokumentasjon	Ferdigdato
FORBEREDELSE- OG ORGANISERINGSFASE (FO)							
FO-1							
FO-1			0	0	ACOS/UDE		15.07.2016
FO-2			40	40	ACOS/UDE		
FO			175	175			
FO-1							
FO-1.1				4	ACOS/UDE	Standard brukerhåndbøker	15.09.2016
FO-1.2					ACOS	Standard systemdokumentasjon	
						Standard driftsdokumentasjon	
FO-1.3			8	48	ACOS/UDE		
FO-1.3.1					ACOS/UDE		
FO-1.3.2					ACOS/UDE		
FO-1.3.3					ACOS/UDE		
FO-1.3.4					ACOS/UDE		
FO-1.3.5					ACOS/UDE		
FO-1.3.6					ACOS/UDE		
FO-1.3.7					ACOS/UDE		
FO-1.3.8					ACOS/UDE		
FO-1.4				2	ACOS/UDE	Risikoanalyse	
FO-1.5				12	ACOS/UDE	Prosjekt- og fremdriftsplan	
FO-1.6				3	ACOS		
FO-1.7					ACOS/UDE		
FO-1.8				60	ACOS		
FO-1.9							
FO-1			8	129			
FO-2							
FO-2.1					UDE		29.08.2016
FO-2.2			4	12	ACOS/UDE		
FO-2.2.1					ACOS/UDE		
FO-2.2.2					ACOS/UDE		
FO-2.2.3					ACOS/UDE		
FO-2.2.4					ACOS/UDE		
FO-2.2.5				10	UDE		
FO-2.3							
FO-2			4	22			
FO-3							
FO-3.1			10	40	ACOS/UDE		08.09.2016
FO-3.1.1					ACOS/UDE		
FO-3.1.2					ACOS/UDE		
FO-3.1.3					ACOS/UDE		
FO-3.1.4					ACOS/UDE		
FO-3.1.5					ACOS/UDE		
FO-3.1.6					ACOS	Installasjonsplan	
FO-3.2			6	36	UDE		
FO-3.3			4	8	ACOS	Leverandørens verifikasjonsrapport for kundens tekniske miljø	
FO-3.4							
FO-3.5			2				
FO-3			72	84			

70

To

HMP1	Når prosjektet er etablert (planleggingsfasen)	2.1.1				15.09.2016
FO-4	INSTALLASJON I TESTMILJØ - INTERN SONE					15.09.2016
FO-4.1	Installasjon av serverkomponenter		32		ACOS	
FO-4.2	Klargjøring av MSI-pakker for klientinstallasjon		2		ACOS	
FO-4.3	Distribusjon av software til klienter			10	UDE	
FO-4.4	Utføre kundespesifikk installasjonsveiledning (installasjonsrapport)		2		ACOS	Kundespesifikk installasjonsveiledning (installasjonsrapport)
FO-4.5	Utføre installasjonstest + utarbeid rapport (intern sone)		8		ACOS	Installasjonsverifikasjonsrapport (installasjonstestrapport)
FO-4.6	Overseende installasjonsrapport og installasjonstestrapport til kunde				ACOS	
FO-4.7	Installasjonstest i testmiljø, intern sone, er godkjent			2	UDE	
FO-4.8	Oppfølging av teknisk- og driftspersonell (ca 4-6 personer) (inngår i pris for opplæring, ref. bilag 7, kap. 3.4.3)			36	ACOS	
FO-4	Sum installasjon i testmiljø - intern sone		44	48		
FO-5	INSTALLASJON I TESTMILJØ - SIKKER SONE					29.09.2016
FO-5.1	Installasjon av serverkomponenter		32		ACOS	
FO-5.2	Klargjøring av MSI-pakker for klientinstallasjon		2		UDE	
FO-5.3	Distribusjon av software til klienter			10	UDE	
FO-5.4	Utføre kundespesifikk installasjonsveiledning (installasjonsrapport)		2		ACOS	Kundespesifikk installasjonsveiledning (installasjonsrapport)
FO-5.5	Utføre installasjonstest + utarbeid rapport (sikker sone)		8		ACOS	Installasjonsverifikasjonsrapport (installasjonstestrapport)
FO-5.6	Overseende oppdatert installasjonsrapport og installasjonstestrapport til kunde				ACOS	
FO-5.7	Installasjonstest i testmiljø, sikker sone, er godkjent			2	UDE	
FO-5	Sum installasjon i testmiljø - sikker sone		44	12		
HMP3	Når standard programvare er installert i testmiljø og installasjonstest er gjennomført og godkjent					29.09.2016

FREMDRIFTSPLAN: UTDANNINGSETATEN - versjon 4									
Milepælsplan og overordnet gruppet aktivtetsplan									
	Ref. SSA-T	Ref. i/N	Timer Lev.	Timer Kunde	Timer pr. milepæl Lev.	Timer pr. milepæl Kunde	Ansvarlig	Dokumentasjon	Ferdigdato
1. FORBEREDELSE									
FORBEREDELSE- OG ORGANISERINGSFASE (FO)									
HMP1			2485	4283	1515	3313			15.07.2016
HMP1 er ferdig									
Sum prosjektleddet og utarbeiding forberedelse- og organiseringfasen (FO)									
			175	175					
FO-1			8	129					15.09.2016
FO-2			4	22					29.08.2016
FO-3			22	84					08.09.2016
HMP2									
HMP2 er ferdig (planleggingsfasen)									
FO-4	2.1.1	0			34	235			15.09.2016
FO-5			44	48					15.09.2016
			44	12					29.09.2016
HMP3									
HMP3 er ferdig (installasjonsfasen)									
					88	60			29.09.2016
2. DELLEVERANSE 1 - idriftsettelse UDA og ferdigstilling av løsning mot skoleadministrativt system. Utrulling på videregående skoler									
DELLEVERANSE 1: SPESIFISERINGSFASE (SPF1)									
Sum prosjektleddet og utarbeiding delleveranse 1: Spesifiseringsfase (SPF1)									
			120	120					
SPF1-1			25	100					20.10.2016
SPF1-2			199	798					20.11.2016
SPF1-3			28	64					20.11.2016
SPF1-4			27	28					20.11.2016
SPF1-5			36	79					20.11.2016
SPF1-6			36	21					20.11.2016
HMP4					353	1090			20.11.2016
HMP4 er ferdig (spesifiseringsfasen)									
SPF1-7			0	0					20.10.2016
HMP5					0	0			20.10.2016
HMP5 er ferdig (spesifiseringsfasen)									
DELLEVERANSE 1: GJENNOMFØRINGSFASE (GIF1)									
Sum prosjektleddet delleveranse 1: Gjennomføringsfase (GIF1)									
			165	165					
GIF1-1			0	0					30.01.2017
GIF1-2			184	247					15.02.2017
GIF1-3			24	6					10.02.2017
GIF1-4			81	28					01.02.2017
GIF1-5			120	20					17.03.2017
HMP6					0	0			10.03.2017
HMP6 er ferdig (gjennomføringsfasen)									
HMP7					409	301			17.03.2017
HMP7 er ferdig (gjennomføringsfasen)									
DELLEVERANSE 1: AKSEPTANSETESTFASE (ATF1)									

710

TA

TS

TAS

to

[illegible]



TD

70

TD