

FREMDRIFTPLAN: UTDANNINGSETATEN									
Godkjennings- og garantifase									
			Ref. SSA-T	Dagbot. J/N	Timer Lev.	Timer Kunde	Ansvarlig	Dokumentasjon	Ferdigdato
GODKJENNINGSPERIODE (GK) - 3 MND FRA IDRIFSETTELSE AV SISTE DELLEVERANSE									
GK1.1	Prosjektledelse og rådgivning				40	40	ACOS		
GK1.2	Teknisk prosjektledelse og rådgivning				10	10	ACOS		
GK1	Sum prosjektledelse og rådgivning godkjenningsperiode (GK) - 3 mnd fra idriftsettelse av siste delleveranse				50	50			
IMP1.6	Godkjenningsperioden er utløpt og Kunden har sendt melding om at leveransen er godkjent (leveringsdag)		2.3.3	14					05.03.2018
GARANTIPERIODE (GP) - 1 ÅR FRA LEVERINGSDAG									
IMP1.7	Utløp av garantiperioden		4.1						05.03.2019

TD