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KONTOR 241 2022 — overordnet plan
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Forslag til organisering av Kontor 24

Prosjekteier: Bjarn Marthinsen

Prosjektansvarlig: Vibeke Rise

Prosjektstyre: Ledergruppa i UKE

Referansegruppe: Representanter per avdeling samt Hovedverneombud og tillitsvalgt
Arbeidsgrupper: Fylle arbeidsgruppene med ressurser fra linja | UKE
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Organisasjon med arbeids

PROSJEKTEIER

Bjgrn Marthinsen delegert til
prosjektansvarlig Vibeke Rise

Fglge opp byggeprosjektet

3. etasje

Kontaktsenteret

Prosjektleder
Cecilie Kjglnes Skar

Kultur og endringsledelse .
o . . Avtaler og gkonomi
Kommunikasjon og involvering

X . Lokalisering mens prosessen
Innredning og belysning pagar, HMS

Innredning og belysning

Ombruk/
Loopfront

Flytting, oppbevaring og
renhold

grupper

IKT, Digitale Igsninger,
sikkerhet, smartkontor



Beslutning

Foreslatt organisering vedtatt av etatsledergruppen.
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